

**Da Fondazione Pangea onlus**

Ufficio Progetti  
Via Merulana 272  
Roma (IT) tel. 06/4815335

**Roma 27-Luglio- 2009**

Oggetto: **IV° Report** sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati in Nepal

**Gentile Ass. Dodicidicembre**

Come da ultimi contatti, Vi scriviamo per aggiornarvi sullo stato dei lavori in Nepal per quel che riguarda i progetti che avete finanziato.

**Report progetto "Una speranza per il Nepal grazie all'educazione dei bambini"**  
distretto di Jhapa, Villaggio di Charpane

I lavori di acquisto dei materiali edili sono stati avviati a Luglio del 2008, la costruzione dell'edificio è iniziata nell'Agosto, si prevedeva di terminare l'edificio per la fine di novembre ma in realtà l'associazione locale ha deciso di fare un edificio più grande di quello pianificato con Pangea e con materiali non locali ma in cemento e mattoni.

Per questo motivo l'edificio ad oggi è terminato parzialmente, e per mancanza di soldi hanno deciso di avviare le attività comunque e solo in un secondo momento completare la costruzione.

Ad oggi l'edificio conta sei stanze, 4 sono terminate e saranno predisposte per l'utilizzo da parte dell'asilo, mentre le due restanti saranno adibite ad ufficio per il centro donna.

Ad ottobre del 2008 sono stati selezionati i bambini e le bambine che parteciperanno alle attività dell'asilo sulla base del criterio di povertà della famiglia di provenienza. Le famiglie meno abbienti, che vivono nei dintorni del villaggio di Charpane, e che non riescono ad assicurare cure e alimentazione sufficienti alla prole, possono mandare i propri figli in questo asilo, si possono accettare massimo tre bambini provenienti dalla stessa famiglia,.

L'asilo "MERA BAHIBAHINI"(TataMia) , malgrado le difficoltà di costruzione, è stato inaugurato a dicembre con tutti i bambini presenti.

Prima di avviare le classi tutto il personale coinvolto nella gestione dell'asilo ha ricevuto un corso di formazione rivolto alla cura e l'alimentazione dei bambini suddividendo l'insegnamento per le differenti fasce di età dai zero ai cinque anni.

Inoltre le insegnanti hanno ricevuto un corso di approfondimento della durata di dieci giorni sugli strumenti pedagogici per riuscire a gestire dal punto di vista psicologico e pratico le tensioni che si possono creare tra e con i bambini.

Nel mese di luglio ed agosto si completeranno i lavori di arredamento dei locali dell'asilo. Le attività per i bambini inizieranno a Settembre 2009.

Qui di seguito le fotografie dell'edificio esterno ed all'interno.



### **Report Progetto: "Programmi culturali per le nane" per Kathmandu**

Il corso di danza è terminato a Giugno. Delle sei partecipanti quattro sono riuscite ad ottenere ottimi risultati mentre le altre due, a causa delle difficoltà motorie, pur avendo seguito l'intero corso, non hanno raggiunto i risultati sperati. Ad oggi le artiste si esibiscono in occasione di qualche festività o programma culturale e/o in qualche locale. L'idea di venire ad esibirsi in Italia è molto piaciuta e ne sono entusiaste. Bisogna ora capire come pianificare il loro viaggio.

Sperando che le informazioni siano esaustive, rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi altro approfondimento vi auguriamo buone vacanze .

Per Fondazione Pangea onlus  
La Direttrice dei Progetti

Simona Lanzoni

